Lindenstrasse 1 · Postfach 1374 · 8580 Amriswil

An die Grundeigentümer, Anwohner
und Anstösser im Baustellenbereich

Projekt-Nr.: 1007298
Zuständig: Bruno Egger, 071 414 74 94
E-Mail: bruno.egger@nrpag.ch

Amriswil, 25. September 2026

Politische Gemeinde Kesswil
Leitungsersatz Edenstrasse
Informationsschreiben Baubeginn und Termine

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach Abschluss der Arbeitsvergaben und Bauvorbereitungen starten die Bauarbeiten Ende Oktober 2026 und sollten Ende November 2026 abgeschlossen sein.

In der ersten Etappe (ca. 2 Wochen) wird der Querschlag im Knotenbereich der Edenstrasse / Rietwiesenstrasse umgesetzt. Für diese Bauphase ist die Zufahrt zu den Liegenschaften Rietwiesenstrasse 10 bis 22a nur über die Unterbachstrasse möglich.

Für die zweite Bauphase (ca. 2 Wochen) wird das Teilstück der Edenstrasse im Abschnitt Unterbachstrasse bis Rietwiesenstrasse für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt für die Anwohner ist mit lokalen Einschränkungen möglich.

Wir bitten Sie, auch allfällige Mieter, Pächter und Kunden über die bevorstehenden Bauarbeiten und die daraus resultierenden Behinderungen zu orientieren.

Kontakte

Bauherrschaft:	Gemeinde Kesswil	Rolf Steiger	Tel. 058 346 17 13
Bauleitung:	NRP Ingenieure AG	Bruno Egger	Tel. 071 414 74 94
Tiefbauunternehmung:	Häberlin + Fenners AG	Peter Ibig	Tel. 079 601 18 79

Die Bauherrschaft, unser Ingenieurbüro und die beauftragte Unternehmung legen grossen Wert auf einen reibungslosen Projektablauf.

Wir bitten Sie, Anliegen Ihrerseits sofort an uns weiterzugeben, damit wir die nötigen Arbeiten oder Informationen tätigen können.

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
NRP Ingenieure AG

Bruno Egger
Standortleiter Amriswil

1. Etappe

2. Etappe